



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013

TELEPON (021) 4897847; LAMAN www.beacukai.go.id

PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL sekretariat.djbc@kemenkeu.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR SPMK-1/BC.016/RENOV/RN.PM/2026
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PERENCANA
RENOVASI RUMAH NEGARA DAN GEDUNG PERTEMUAN PASAR MINGGU
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puput Hernyadi
NIP : 197203301992011001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani (Bypass), Jakarta Timur 13230

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**, berdasarkan Surat Perjanjian nomor PRJ-1/BC.016/RENOV/RN.PM/2026 tanggal 9 Maret 2026, dengan ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT Arka Primareka Utama
Alamat : Komplek Grand Sharon Residence Ruko Strada, Jalan Sansiviera
Lingkar Utara Nomor 1, RT005 RW011, Kelurahan Cipamokolan,
Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292

yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Dadan Hernawan selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Pekerjaan : Jasa Konsultansi Konstruksi Perencana Renovasi Rumah Negara dan Gedung Pertemuan Pasar Minggu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2026
2. Tanggal Mulai Kerja : 6 Maret 2026
3. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian
4. Waktu Penyelesaian Pekerjaan : Selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 4 Mei 2026
5. Sanksi : Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Bagian Kontrak (sebelum PPN).

Bagian Kontrak meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan/*Detail Engineering Design* (DED) yang terdiri dari Tahap Konsepsi Perancangan, Tahap Pra Rancangan, Tahap Pengembangan Rancangan, dan Tahap Perancangan Detail.

2. Tahap Tender Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Tahap Pengawasan Berkala.

Jakarta, 6 Maret 2026

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
Penyedia,
PT Arka Primareka Utama,



Ir. Dadan Hernawan
Direktur Utama

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatanganan Kontrak,
Pejabat Pembuat Komitmen,



Puput Hernyadi
NIP 197203301992011001